



Status del plan

Gestor de proyectos pre-cargado con las tareas necesarias para ejecutar la estrategia. Lo que añadas, muevas o anotes se guarda en tu navegador.

● 30 por hacer ● 5 en curso ● 0 hechas

+ Añadir tarea

Todas

Bloqueante

Decisión

Pulso

Encuesta

Certificación

SEO

Eventos

Marca

Gobernanza

POR HACER

30

BLOQUEANTE

Auditoría legal RGPD del Pulso y Data Hub

K-anonymity, opt-in, revisión legal previa. Bloqueante para primer informe.

Por hacer



BLOQUEANTE

Auditoría estadística de la base actual

Mapear qué cortes (CCAA, sector, tamaño) tienen muestra suficiente para publicar con rigor.

Por hacer



PULSO

Producir primer Pulso Kabilio

Redacción, diseño, dataset, gráficos, press kit.

Por hacer



PULSO

Plan de distribución mediática

Embargo a 2-3 medios tier 1 + press kits por CCAA.

Por hacer



MARCA

Plantilla visual de píldora

Diseño base reutilizable de píldoras de marca para LinkedIn.



Por hacer



MARCA

Calendario primeras 8 píldoras

Datos validados para el primer mes y medio de publicaciones.

Por hacer



MARCA

Definir cast de ampliación interna

CEO, Head of Data, Head of Marketing, Customer Success, Sales.

Por hacer



MARCA

Asignar ángulos editoriales por perfil

Cada miembro tiene su voz: visión, método, narrativa, voz cliente, mercado.

Por hacer



MARCA

Actualizar bios personales con CTA

Cada perfil personal con enlace al lead magnet vigente.

Por hacer



MARCA

Sistema SDR de monitoreo LinkedIn

Quién monitorea comentadores y cuándo se hace outreach por DM.

Por hacer



ENCUESTA

Diseñar cuestionario al despacho

Encuesta nacional: digitalización, operativa, estructura, especialización.

Por hacer



ENCUESTA

Diseñar cuestionario a pymes

NPS, satisfacción, valor percibido. Que Kabilio lanza por encargo del despacho.

Por hacer



ENCUESTA

Mecánica del lead magnet

Página de aterrizaje, email de confirmación, flujo de inscripción del despacho.

Por hacer



ENCUESTA

Plataforma para alojar encuestas

Herramienta y flujo técnico para gestionar respuestas y resultados.

Por hacer



ENCUESTA

Algoritmo del primer ranking básico

Scoring inicial sobre auto-reporte + NPS recibido.

Por hacer



CERTIFICACION

Definir umbrales de niveles de certificación

Certificada / Premium / Excelencia con criterios por puntuación.

Por hacer



CERTIFICACION

Diseñar sello visual descargable

Asset gráfico + código embed para web del despacho.

Por hacer



CERTIFICACION

Cerrar lista de sellos de especialización

Verticales: hostelería, ecommerce, internacional, sostenible...

Por hacer



CERTIFICACION

Plataforma de gestión de sellos

Backend para otorgar, renovar y revocar sellos.

Por hacer



SEO

Plan completo de URLs SEO

Estructura final de Data Hub + Rankings + temáticas + perfiles despacho.

Por hacer



SEO

Arquitectura técnica del Data Hub

Plantilla de página, pipeline de generación, integración con CMS.

Por hacer



SEO

Primer batch de páginas Data Hub

Páginas nacionales por métrica para lanzar con primer Pulso.

Por hacer



SEO

Páginas de Rankings geográficos

Por CCAA, sector y ciudad. Maquetación y CMS.

Por hacer



SEO

Páginas temáticas normativas

Verifactu, facturación electrónica, glosario de términos.

Por hacer



EVENTOS

Definir formato y ciudad del piloto

Breakfast briefing año 1. Ciudad TBD: Madrid, Barcelona, Valencia.

Por hacer



EVENTOS

Lista de invitados primer evento

Prensa local + asesorías clave de la zona seleccionada.

Por hacer



EVENTOS

Criterios de premios año 2-3

Mecánica de selección, jurado, comunicación.

Por hacer



GOBERNANZA

Mapa de candidatos al comité externo

Académico, periodista económico, representante institucional.

Por hacer



GOBERNANZA

Acercamiento a 2-3 asociaciones

AECE, FETTAF, Colegios profesionales. Para convenios año 2.

Por hacer



MARCA

Identidad visual del Pulso Kabilio

Logotipo, wordmark, paleta, hashtag #PulsoKabilio consistente.

Por hacer



EN CURSO

5

DECISION

Aprobar compromiso 18-24 meses

Decisión 1 del memo: estrategia sostenida.

En curso



DECISION

Aprobar coste de credibilidad

Decisión 2: comité externo + metodología pública + auditoría como innegociables.

En curso



DECISION

Aprobar despliegue MVP escalonado

Decisión 3: nombres honestos por fase, no lanzar todo de golpe.

En curso



PULSO

Definir 14 métricas con producto

Validar contra base real cuáles son publicables. Cerrar fuentes y aperturas.

En curso



PULSO

Cerrar alcance editorial del primer Pulso

Decidir qué pilares y cortes entran en la v1.

En curso



HECHO

0

Sin tareas